

2021 年峰城区惠民实事任务上半年落实情况表

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
1	加快宏学南路、坛鑫、栅门巷等棚改项目建设，完成 11 个老旧小区改造，并适时启动新的棚户区改造项目，改善群众居住环境。	区住建局 区房屋征收 拆迁事务中 心 坛山街道	宏学南路、坛鑫、栅门巷等棚改项目	宏学南路片区已完成主体施工 50%。坛鑫片区已完成主体施工 70%。制革厂片区已完成主体施工 90%。二十八中片区已完成主体施工 80%。栅门巷片区已完成配套施工 70%。
			11 个老旧小区改造项目	已完成招标工作。
2	在实现城市小区物业全覆盖的基础上，建设 6 个红色物业示范小区，打造“红色物业峰家亲”品牌。继续实施化解城镇居民不动产登记历史遗	区住建局 区自然资源局	城市小区物业全覆盖工作	已完成。全区 70 个成规模小区已全部实现物业全覆盖。其中，35 个小区由专业物业公司入驻，35 个老旧小区或者分散居民聚集点，由镇街社区兜底物业服务。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
	留问题专项行动，维护产权人合法权益。		6 个红色物业示范小区建设及“红色物业峰家亲”品牌打造工作	目前 4 个红色物业示范点已开工建设，11 个小区业委会正在组建之中。
			化解城镇居民不动产登记历史遗留问题专项行动	全区 18 个历史遗留问题小区，已化解 10 个小区，化解率为 55.6%。峰城区建筑公司宿舍由于列入棚户区改造工程项目，暂停化解。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
3	探索实行城市管理轻微违章“首违不罚”、“首违轻罚”，提升行政执法人性化水平。	区综合行政执法局 区市场监管局 区公安分局	城市管理轻微违章“首违不罚”、“首违轻罚”，人性化行政执法工作	已完成并长期坚持。综合行政执法局梳理出城市管理领域轻微违法行为不予处罚事项清单，在执法中严格执行；市场监管局发挥“领航工作队”作用，为企业提供上门服务，及时回应社会关切和企业诉求，落实投诉举报和查处回应制度，及时纠正发现的问题。6月份共接投诉举报投诉216件，按时办结率100%；区公安分局出台“首违不罚”措施，并严格执行。
4	持续整治市容市貌，实施城市道路“本色行动”，提高环卫管理精细化水平。	区综合行政执法局 区环卫中心	实施城市道路“本色行动”情况	推广峰州路、坛山路、解放南路“本色行动”开展情况，城区主干道争取全面达标。
			环卫管理精细化提升工作	常态化督察，常态化保持城区环境卫生。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
5	加快建设仙坛山公园，新增公园游园、口袋公园共 12 处，让更多市民享受推窗见绿、出门赏景的惬意生活。	区住建局 区综合行政执法局	仙坛山 公园建设工作	1、仙坛晓翠牌坊至电视塔登山台阶正在施工，混凝土垫层施工已完成，正在铺设台阶石。 2、北侧一级道路施工有序推进，已完成清表破除土石方 1.6 万立方米，全长已施工约 1000 米。毛石挡土墙砌筑 1000 立方米，铺设碎石垫层 1300 立方米，完成浇筑混凝土路面 4500 平方米。 3、公园木栈道的施工定位及附属物清表已完成，正在进行栈道基础施工作业。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			12 处公园游园、口袋公园的建设工作	已完成凤凰斜路口袋公园、濠江游园、承汇游园、桃花转盘口袋公园建设，新增绿地 5000 余平方米。仙坛南路游园、区中医院等 7 处公园游园及口袋公园正有序推进施工。
6	升级城区交通系统，推动充电设施资源共享共用，建成公共充电桩 50 个，开发设计智能停车场等智慧交通解决方案。	区住建局 区发改局 区综合行政执法局	城区交通系统升级、智能停车场开发设计工作	已完成城区主要路口交通信号灯、标识牌的招标。城区交通系统升级、智能停车场开发设计工作正处在进一步考察学习阶段。
			50 个公共充电桩建设工作	全区已建成 36 个公共充电桩，召开全区充电基础设施建设工作会议，会上进行技术讲解、任务细化、责任到位。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
7	推进 S318 郾兰线仙人洞至店韩路段改建，完成县道峰金路续建工程，启动建设福兴路东延工程，实施峰山南路、坛五路等道路建设，形成畅联互通的城乡交通网。	区交通运输局 区住建局	S318 郾兰线仙人洞至店韩路段改建工作	今年计划完成投资 0.98 亿元，已完成投资 0.55 亿元，完成比例 56.1%。
			峰金路续建工程	今年计划完成投资 0.21 亿元，完成投资 0.128 亿元，完成比例 60.9%。沥青路面摊铺完成约 5 公里，完成率 83.3%。
			福兴路东延工程、峰山南路、坛五路等道路建设工作	宏学南路已完成 800 余米的缆线廊施工，整理主路面路基 500 米。峰山南路已完成南段 600 米的水稳和路沿石施工。栅门巷路路基整理 200 米。坛五路已完成施工图设计，将根据片区房屋建设进度启动项目建设。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
8	实施 110 千伏变电站整体改造工程，增强城区供电保障能力。	区供电部	110 千伏变电站整体改造工程	厂区低洼回填 3500 立方，生产综合楼完成主体框架，外部电缆沟开始开挖。
9	完成城市供排水改造提升工程，新增管道天然气用户 4900 户、集中供热面积 50 万平方米，提升城市公用服务保障水平。	区城乡水务局 区住建局	城市供排水改造提升工程	已完成。主体工程全部完工，路面达到正常通行条件。
			新增管道天然气用户和集中供热面积工作	供热工程已完成 90%。燃气工程已完成 2700 户。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
10	启动城乡供水一体化工程，扩建区污水处理厂，完善镇驻地和农村社区污水处理设施，进一步补齐基础设施短板。	区城乡水务局 区生态环境分局 各镇（街）	城乡供水一体化工程	城乡水务局已完成渠首闸至龙泉庄水库管道设计工作，龙泉庄水库以下管道正在进行测量及设计工作，1 亿元债券已经基本确定，预计 7 月份到位。 底阁镇的唐庄工程完成 70%，西滩子工程完成 50%。 吴林 2021 年共改造 2 个行政村、3 个自然村。目前，已改造完成 2 个自然村。 榴园镇驻地的污水处理设施已经完备，郑薛线两侧污水管网正在施工中，社区污水处理设施运转正常。 阴平镇积极做好污水处理设施日常维护管理工作，保障污水处理厂正常运营。新安装紫外线消毒室护栏，完成止回阀、抽污水泵的维护工作。完成水池出水、调节池进水口和出水口护栏安装，完成在线水质监测设备安装。开展污水管道隐患排查 1 次，完成集水池与风机管道连接工作。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			区污水处理厂扩建工作	目前已完成项目立项、环评、用地规划、施工图设计及评审等工作。施工单位已进场开展工程前期工作，基本完成厂区内外施工道路硬化及生产区板房搭建，场地内垃圾清运完毕。
			镇驻地和农村社区污水处理设施完善工作	区生态环境分局已编制了《峰城区农村环境综合整治实施方案（2021—2023）》并申报了中央项目资金库。根据省级部门提出的修改意见，对实施方案进行了调整，增加了投资额，并重新上传了项目申报系统。峨山镇污水处理厂已开工建设，涉及三山村、高庄村、仙桥村。坛山街道2个居（张店、刘村）的项目建设已进入招标过程。6月联合第三方运营机构到各镇街进行现场督导，促进完善污水处理站的修理维护，保障运行，并督促尽快开展新项目的建设。 底阁镇已完成三个污水处理站设施的整改提升。 峨山镇左庄污水处理厂已完成基础设施建设。 吴林对陈埠污水处理厂自动运营系统进行维

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				护，安排专人对设备进行调试。 坛山街道辖区内污水管网设计工作已完成，刘村、张店污水处理设施及改造项目正在施工招标中。 榴园镇积极配合 S318 大修，镇驻地污水管道正在铺设目前基本完工。 古邵镇与区环保局联合对污水处理厂水质进行检测，加强对镇污水处理厂日常监管。
11	巩固提升镇域路域环境整治、公共资源共享行动成果，开展“美丽庭院”创建活动，加快美丽宜居乡村和美丽乡村示范片区建设。	区综合行政执法局 区农业农村局 区妇联 各镇（街）	镇域路域环境整治工作	全区新建生态街巷 13 条，11 条正在施工建设，4 处界域节点正在施工。底阁镇界域 1 处节点完成 90%、5 条生态街巷基本完成。峨山镇 2 处界域节点已完成工程量 70%、2 个生态街巷正在施工建设。吴林街道 5 条生态街巷正在施工。坛山街道 3 条新建生态街巷已经完成，2 条新建生态街巷正在施工。榴园镇东方国际学校林荫生态停车场一期已经完成，建设完成 2 条生态街巷。阴平镇完成 3 条生态街巷半年任务，游园已完工，国省道深度保洁，示范片区广告已更换。古邵镇加快 2 条生态街巷施工建设，工程完成 70%以上，润荷水苑游园完工 40%，界域节点正在施工。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			公 共 资 源共享行动	农业农村局已按公共资源共享行动深化版工作方案要求予以实施，正在进行摸底工作。 底阁镇详细分析调查各村上报数据，并就实施公公共资源共享行动深化版工作方案召开会议。 峨山镇通过调查摸底，已初步形成“四本台账”。 吴林制定并下发工作细化方案，摸底统计表13个村（居）已上报，22个村（居）摸底统计中。 坛山街道开展工业用地调研，查看零星边角地，争取能够规划利用 榴园镇继续巩固公共资源共享成果，防止资产再流失，培育与壮大集体经济相结合的典型亮点。 阴平镇实施“七个一”实施公共资源共享行动深化版，全镇累计排查出未被有效利用的荒山、林地、鱼塘等4600余亩，村庄内废弃、闲置宅基地35.4亩，集体经营建设用地17余亩，机动地2246.67余亩。 古邵镇63个村已完成表格发放、通告张贴、方案制定。25个村已经展开“清零”行动，追回欠缴承包金60余万元，规范合同600余份。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			“美丽庭院”创建工作	计划 2021 年底全区创建各级美丽庭院示范户 9500 户，创建率达到 25%。截至目前全区共创建 9269 户，创建率达到 24.39%。底阁创建 1889 户，古邵创建 2165 户，阴平创建 1534 户，峨山创建 1745 户，榴园创建 1936 户。
			美丽宜居乡村和美丽乡村示范片区建设	各镇街正在按要求制定建设方案和规划设计，建设美丽乡村示范片区两个。 底阁镇已完成美丽乡村的规划方案，图纸设计。 峨山镇的安置社区目前已开工建设 16 栋 500 套，正在按方案积极推进。吴林街道的美丽乡村工程已经完成招标，市级示范村三里庄已经开始施工，进度超过 50%。区级示范村 3 个，其中吴林西、杨楼基础设施已经基本完成，绿化工程正在进行中，工程总体进度已过半。 榴园镇完成 2021 年度 11 个美丽乡村建设任务的规划设计和施工预算，准备招标中。 阴平镇对全镇各村情况进行摸排，全面了解各村自然风貌、人文情况等情况，确定美丽乡村建设名单。2021 年，计划建设美丽乡村 14 个，已完成美丽乡村建设规划设计，正在进行招投标。招投标程序进入公示阶段，预计 7 月份完成投标。 古邵镇片区内四支沟西堤 5.1 公里绿道已完成图纸设计、附着物清理，路基整理工作。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
12	实施“山水林田大会战”，推进重点绿化工程建设、重点区域和重要生态系统保护修复，完成植树造林 2000 亩，不断改善生态环境质量。	区林业发展服务中心 区自然资源局	“山水林田大会战”实施工作	2021 年计划实施 6 个片区（攻坚战）、39 个重点项目，已开工 6 个片区（攻坚战）、32 个重点项目，开工率分别为 100%、82.05%。重点项目已完成 10 项，完成率为 25.6%。区累计投入各类资金约 1.14 亿元，约占年度计划总投资 3.44 亿元的 33.1%。 2 个精品示范片区石榴产业观光高质量发展(榴园绿道)片区、刘伶古韵生态景观（仙人洞—刘伶台绿道）共 17 个重点项目，已开工 11 个、完成 3 个，开工率和完成率分别为 64.7%和 17.6%。累计投入资金约 0.87 亿元，约占已完成总投资 1.6 亿元的 54.7%。
			重点区域和重要生态系统保护修复工作	阴平镇黄庄西山矿山环境治理施工正常推进。大山矿山地质环境治理已完成设立围挡、修建道路、蓄水池、等前期准备工作。
13	全面开展农村土地承包经营权等产权抵（质）押贷款业务，创新农村金融服务产品，推动工商资本下乡，助力乡村振兴。	区金融服务中心 区农业农村局	产权抵（质）押贷款开展情况；创新农村金融服务产品，推动工商资本下乡工作	已与各家涉民银行协调并与鲁担公司对接，目前银行与农户对接工作和鲁担惠农贷工作已全部开展。截至 6 月 24 日，鲁担惠农贷在全市排名第三，贷款额达 1.6 亿。健全农村普惠金融体系建设，已实现镇域普惠金融服务全覆盖。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
14	新建改扩建区职业中专、山师大峰城外国语实验高中、第二实验幼儿园等学校6所，优化资源配置，扩大学位供给，进一步提升全区教育水平。	区教体局	峰城区职业中专建设工作	财政拨付到位土地征收预存款2172.3898万元，土地审批已经报到省自然资源厅，预计本周能批复，开始启动新校整体规划设计。
			山师大峰城外国语实验高中建设工作	宿舍楼主体框架完成100%。综合公寓楼主体框架完成100%。艺体楼主体完成100%。食堂主体完成100%。教学楼主体完成100%，现进入内外墙装修阶段。
			第二实验幼儿园建设工作	已竣工投入使用。
			枣庄市第二十八中学建设工作	教学楼主体框架完成100%，外墙砖砌体完成100%，外墙抹灰完成60%、内墙抹灰完成50%，正在联系外墙保温、内墙刮白水泥。综合楼主体框架完成100%，外墙砖砌体完成100%，内墙抹灰完成60%，内墙刮白水泥完成30%。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			峰城区坛山街道中心小学南关校区建设工作	综合楼主体完成 100%，真石漆外墙完成 100%，内墙抹灰、刮白完成 100%，地砖、墙砖完成 50%。教学楼主体完成，内墙挂网完成 100%，内墙与刮白完成 50%。
			古邵镇坊上小学改扩建项目	教学楼主体完成 100%，外墙刮腻子已完成，正在刷外墙漆，内墙白水泥已完成，地板砖铺两层。内墙、地板砖均完成，正在安装门窗。
15	加快区人民医院改扩建，启动区中医院康复中心和微医互联网智慧医疗中心等项目建设，为群众提供更优质医疗保健服务。	区卫健局	区人民医院改扩建工作	改扩建项目正在施工招标。医院施工场地内土石方正在清理中。
			区中医院康复中心项目建设工作	区自然资源局与徐楼居委会已签订征地协议，已完成用地四周定界，并报至省市待批。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			微医互联网智慧医疗中心建设工作	拟用榴园镇卫生院栾庄执业点改建微医集团互联网实体医院，组织实施，并与区医保局沟通协调，拟将其纳入互联网医院医保定点机构。
16	建设区疾控中心标准化医疗检测检验平台，提高重大疫情监测预警和应急处置能力，保障人民群众生命健康安全。	区卫健局	区疾控中心标准化医疗检测检验平台建设工作	实验室布局已经完成。部分设备已经安装，正调试。
17	实行积极就业政策，开展新型职业农民培训，提高农民科技文化素质，城镇新增就业 3500 人，城镇调查失业率控制在 4.5% 以内。	区人社局 区农业农村局	积极就业政策实行情况。城镇新增就业情况，城镇调查失业率控制情况。	新增就业完成 2139 人，通过区政府网站、微信公众平台等为 80 余家企业发布约 3800 个岗位信息，促进失业人员再就业，降低失业率。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			新型职业农民教育培训工作	制定 2021 年高素质农民培育实施方案，根据时间节点实施培训。
18	积极实施敬老院提升改造三年行动计划，启动建设区级中心敬老院，逐步满足群众多样化高品质健康养老服务需求。	区民政局	敬老院提升改造三年行动计划	底阁镇敬老院与底阁镇卫生院洽谈办理医养结合，增设医疗设备，坛山街道敬老院进行消防安全提升，已经增设康复室、保健室，增加 50 张护理床位。
			峰城区特困人员供养服务中心	区级中心敬老院项目更名为“峰城区特困人员供养服务中心”，已经完成选址、规划、制定项目建议书、可研报告、完成立项，向上争取资金扶持。
19	建成开放工人文化宫新馆，申报区图书馆、文化馆升级为国家一级馆，丰富群众精神文化生活。	区总工会 区文旅局	工人文化宫新馆进度	职工服务中心人员已正常入场办公，馆内宣传文化制度牌正在制作中，智慧文化宫和开馆启用仪式正在和市总工会沟通以确定具体时间。
			区图书馆申报国家一级馆工作	1、考评第一部分服务效能已经完成，目前正在进行第二部分业务建设材料的整理汇总。 2、举办了“童心向党”青少年书法展、联合荀子学校进行阅读推广、组织读者观看温情电影《我的姐姐》、开展端午节系列传统文化体验活动等。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			文 化 馆 申报国家一 级馆工作	1、文化馆申报国家一级馆的申报材料及相应的准备工作已申报完毕，省级验收已结束，等待国家评审组验收。 2、正对文化馆内部功能室进行改造提升。 3、举办永远跟党走庆祝中国共产党成立 100 周年“送戏曲（电影）进乡村”文化惠民活动 1300 余场。组织开展了“永远跟党走”2021 年峰城区“颂歌献给党 唱响新峰城”歌唱大赛。举办了《青檀颂歌——礼赞共产党人的品德之歌》发布会，并进行全网推广。
20	打造“榴乡诉递”精治版，努力实现各类诉求“接诉即办”，以治理精度提升社会温度，持续提高社会治理水平。	区委政法委	“榴乡诉递”精治版打造工作	加深同信访局联系，完成《诉递涉稳信息专报》第三期。进一步落实“峰办畅通”工作机制，每周向纪委申请疑难诉求办理协助函。 与统战共同处理峰城区民营企业参与“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动困难问题。