

2022 年峰城区惠民实事任务落实情况

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
1	完善城市路网，加快建设宏学南路南段，升级改造坛山路，实施青檀南路南延、丁桥南路扩建工程。	区住建局 区综合行政执法局 坛山街道	<p>区住建局： 宏学南路南段、青檀南路、丁桥南路已完成施工图设计。</p> <p>区综合行政执法局： 坛山路升级改造施工图设计变更已完成，正在做预算。</p> <p>坛山街道： 青檀南路周边附着物已清理完毕，相关补偿工作已全面完成。</p>
2	持续改善群众居住生活环境和条件，完成棚改安置住房 6300 套，改造老旧小区 11 个，新建燃气管网 20 公里、供热管网 10 公里，启用 5G 基站 130 处，建设充电桩 150 个。	区住建局 区工信局 区能源中心	<p>区住建局： 宏学南路片区、坛鑫片区、制革厂片区已完成主体施工，进行装饰装修和室外配套施工。二十八中片区已完成主体施工 90%。11 个老旧小区改造已完成设计评审。燃气管网已建设 6 公里，供热管网已建设 3 公里。</p> <p>区工信局： 召开 5G 基站建设推进会，对任务进行分解，督促三家运营商及铁塔公司科学规划尽快落实情况。</p>

			区能源中心： 全区新增 46 个充电桩。
3	加快推进仙坛山公园、南关游园等建设，合理增设小公园、小广场等公共活动空间，优化改善生态街巷 14 处。	区住建局 区综合行政执法局	区住建局： 仙坛山公园已完成二级园路登山台阶施工、一级消防道路的临时便道施工、次入口变更后铺装、亭廊及林下空间施工、木栈道基础施工 130 处。南关游园已完成施工图设计和招标工作。 区综合行政执法局： 已完成游园、口袋公园、道路节点的现状测绘，农机公司游园及口袋公园的设计效果图已完成。
4	完成城区污水处理厂二期建设，提升城市工业和生活污水收集处理效能。	区城乡水务局	土建工程基本完成，各单元主体已完成 90%。
5	实施数字赋能城市治理，建成启用“数智 e 城”一体化指挥中心，构建智慧便民高效的“城市大脑”。	区大数据中心	完成榴乡诉递、安全生产等 8 个主题数据汇聚，构建主题模块专区。完成大屏、分布式系统、灯管音响主体环境的安装调试。
6	加强城市精细化管理，规范设置石榴特色“城市家具”，实施美化亮化工程。	区综合行政执法局	城市景观节点小品已设计完成，14 条生态街巷已完成规划设计。

7	深入实施“乡村建设行动”，争创省级美丽乡村示范村 2 个，打造绿色美丽庭院 200 户。	区农业农村局 区林业发展服务中心	<p>区农业农村局： 全力以赴推进美丽乡村片区提升行动。围绕“双十镇”建设，2022 年重点提升阴平镇枣园、榴园镇冠世榴园、古邵镇十里风华 3 个市级美丽乡村片区，正在细化生产生活生态价值提升目标任务。全力以赴推进省级美丽乡村创建行动。底阁镇望夫台村已硬化水泥路面 4200 平方米、铺设沥青路面 4300 平方米、美化墙面 5000 平方米、栽植绿化树木 100 株。吴林街道七里店村已升级花池护栏 700 米、改造村内 4 个小广场、安装路缘石 115 米，补植绿化树木 900 余株、提升改造排水沟 1000 余米、修建北山文化休闲广场 1 处、红色记忆馆正在施工。</p> <p>区林业发展服务中心： 开展绿色美丽庭院创建宣传，分解落实建设任务。</p>
8	完成郑兰线仙人洞至店韩路段改扩建、台韩公路和前薛公路大修工程。	区交通运输局 吴林街道 榴园镇 古邵镇 阴平镇	<p>区交通运输局： S318 郑兰线改建工程路基小桥涵工程已完成 69%。路面工程水泥稳定碎石基层完成 15 万平方米，直径 1.5m 圆管涵累计完成 663m，盖板涵累计完成 421m。峰城南沙河大桥 32 根桩基础、2#3#5#系梁浇筑、1#2#3#5#墩柱已完成，4#系梁</p>

			<p>模板安装，0#桥台左幅桥台盖梁、6#桥台右幅盖梁浇筑，0#桥台右幅、6#桥台左幅盖梁钢筋绑扎，模板安装。养护工区主体工程已全部完成，正在实施附属工程。县道台韩公路和前薛公路大修工程进行前期准备工作。</p> <p>吴林街道： 积极做好 S318 郑兰线改建工程南外环段地上附着物的征拆工作。配合完成 S318 郑薛线改建工程吴林辖区 6 公里路基清表及 1 座小桥工程，15 道涵洞主体施工工作。</p> <p>榴园镇： 已完成 S318 榴园路段征拆工作的 90%。</p> <p>古邵镇： 台韩公路大修工程已动工。</p> <p>阴平镇： 已完成前薛线道路大修设计工作，进行招投标前期准备工作。</p>
9	实施农村基础设施提升工程，建设 3 座乡村应急储备库，改造 3 条 10 千伏线路，	区粮食和物资储备中心 峰城供电中心	<p>区粮食和物资储备中心： 乡村应急储备库进行规划设计，等待峰城区自然资源局初审施工设计图，规划局已通过规划实施方案。</p>

	新增和增容改造 73 个配电台区。		峰城供电中心： 完成 2 条 10 千伏线路改造 6.5 公里，增容改造 12 台区变压器容量 4800KVA，改造低压线路 6.53 公里。
10	基本完成城乡供水一体化工程建设，实现城乡用水同源同网同质同服务。	区城乡水务局	城乡供水一体化项目获批农发行贷款 5 个亿，到位资金 2 亿元，管材进场 35.68 公里，铺设 26.8 公里。
11	完成邳苍郑新片区沿运涝洼地治理工程。	区城乡水务局	邳苍郑新片区沿运涝洼地治理峰城片区治理工程已完成总工程量的 75%。
12	深入开展“山水林田大会战”，开展制砂采砂采石领域专项整治，完成 14 处破损山体修复治理、荒山绿化和植树造林 2000 亩，创建森林乡镇 1 个、森林村居 30 个。	区自然资源局 区林业发展服务中心 区工信局 各镇（街）	区自然资源局： 已完成治理设计方案编制初审工作，待多余土石料利用方案报市局审批后，完善立项、环评等手续。
			区林业发展服务中心： 组织开展“山水林田大会战”项目建设，制定 2022 年度“山水林田大会战”实施方案，重点开展了荒山绿化、经济林建设、绿色廊道提升、村庄绿化等工程建设，完成造林 1200 亩，主要造林树种有杨树、石榴、侧柏、红叶石楠等。
			区工信局： 将 42 家砂石企业纳入整治范围，其中 20 家彻底拆除、3 家彻底转产、2 家验收通过。目前尚未拆除或转产彻底、保持长期断电停产的砂石企业有 17 家。华沃水泥矿山通过

			<p>省级绿色矿山验收。</p>
			<p>底阁镇： 已关停辖区内所有水洗机制砂等散乱污行为，无采砂采石山体修复行为。新增绿化栽植面积 200 亩，栽植石榴 40 亩。</p>
			<p>峨山镇： 采取科级干部带队夜查、执法队巡查、监控探头、无人机等手段相结合的方式，积极配合国有公司做好山体修复治理，做好服务对接。</p>
			<p>吴林街道： 山水林田大会战项目有 3 个，第一个是贾庄节制闸节点绿化工程，在 3 月份已动工。第二个是峰金线绿化在 3 月份已经实施，已经栽植白腊 100 棵，法桐 100 棵，及其它相关绿化配套设施。第三个是高标准农田建设项目，由于相关手续未完善及疫情影响，还没有动工。</p>
			<p>坛山街道： 植树造林 20 余亩，加强山林防火巡查，全力保障森林安全，利用环保夜巡时间对采砂采石风险点进行常态化巡查。</p>

			<p>榴园镇： 已种植秋艳石榴 220 余亩。</p>
			<p>阴平镇： 扎实开展制砂采砂采石领域专项整治，积极构建“政府主导、市场运作”模式，加快破损山体修复。组织专业工程造林队伍，购买高标准苗木，保质保量完成绿化任务，累计栽植各类苗木 3.3 万余株，植树造林面积 100 亩。</p>
			<p>古邵镇： 在东沿河、朱园、程庄、梅台、张庄、等 13 个村投入资金 150 万元，整理河滩地 500 余亩，累计栽植红叶石楠、红梅、梨树等经济苗木 15 万余株。</p>
13	坚持把就业作为最大的民生，落实就业优先政策，拓宽就业渠道，新增城镇就业 3200 人以上。	区人社局 各镇（街）	<p>区人社局： 新增城镇就业 1892 人，完成全年任务的 54.06%。</p>
			<p>底阁镇： 新增就业 215 人。</p>
			<p>峨山镇： 加快落实生态公益岗工作，设立乡村公益岗 267 个，城镇公益岗 40 个，侧重对辖区内困难群体的兜底保障，目前已完成生态公益岗的报名，报名人员中贫困人员 128 人，低</p>

			<p>保五保人员 71 人，残疾人员 65 人，已完成信息镇级初审，区级审核进行中。</p> <p>吴林街道： 新增灵活就业 266 人。</p> <p>坛山街道： 走访辖区企业，与用人单位进行对接，细致梳理了企业用人需求，摸清企业用人底数。</p> <p>榴园镇： 开展就业宣传，发放宣传材料 500 余份，安排专人从事就业登记工作，接受群众咨询 30 余人次，新增就业 270 人。</p> <p>阴平镇： 改进服务模式，升级“互联网+公共就业服务”。加强政策宣传，开展送政策进企业、进村居活动，促进新一轮就业优先政策快速落实落地。</p> <p>古邵镇： 实施产城融合战略，先后招引永盈、巨浦、乐羊羊等 6 家劳动密集型企业，带动就业 3000 余人。</p>
14	改扩建青檀中学、肖桥小学、坛山幼儿园 3 所学校。	区教体局	青檀中学正在办理前期建设手续。肖桥小学已进入招标公示阶段，4 月初进行招投标。坛山幼儿园正在办理前期建设手续。

15	强化职业技术教育，高标准建设职业中专新校，扩大办学规模，提升办学质量，培养更多高素质技术技能人才。	区教体局	提交新增专业申报书，成立高水平中职学校创建工作组。启动市赛选手选拔工作，在办理后续 50 亩土地征收手续，进行新校院墙建设。
16	完成区卫健综合服务中心业务楼工程，推进区人民医院改扩建项目，规划建设区中医院康复中心，构建 15 分钟健康服务圈。	区卫健局	峯城区计划生育服务中心业务用房主楼主体工程完成，现已全面进入装饰装修阶段。区人民医院基坑支护桩已完成 37 个。区中医院康复中心对该项目的选址意见申请材料已准备完毕，准备报国土资源局审批，申请对该项目地下文物情况进行调查勘探工作，勘探报告已报省文旅厅。
17	建设集养老护理、诊疗服务等为一体的特困人员供养服务中心，设置护理型床位 300 张，提高特困人员供养服务水平。	区民政局	目前正在完善图纸，待图纸定稿后，加快推进项目进度。
18	实施匡衡墓、师范铁楼等省级文保单位保护提升工程，留住老峯县珍贵记忆。	区文旅局	根据省文旅厅关于匡衡墓、师范铁楼方案批复，将申报专项资金。
19	提升公共文化场馆数字化服务水平，推动区图书馆争创国家一级馆，推行图书免押	区文旅局	2 月份已经成立评估迎检小组，并对照 2017 年第六次评估验收标准（新的验收标准尚未出台）进行任务分解，着手准备迎检材料。微信免押金办证的前期调研和读者调研已经

	金智能化借阅等免费开放服务。		完成。
20	精心打造“榴乡诉递”智治版，释放治理潜能，提升服务效能，有效回应群众所呼所盼。	区政法委	印发“榴乡诉递”智治版实施方案，并召开推进会议安排部署相关工作。