

2023 年峰城区惠民实事上半年任务落实情况表

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
1	医疗卫生服务能力提升工程	推进区人民医院改扩建工程建设。	区住建局	区人民医院改扩建工程病房楼三层顶混凝土浇筑完成；医技楼抗浮锚杆拉拔试验完成。
		每个镇街卫生院和社区卫生服务中心至少设置1家名医基层工作站，全部设立首席公卫医师、健康驿站。建成2处智慧化接种门诊。	区卫健局	从区人民医院、区中医院选派13名业务骨干到镇街卫生院、社区卫生服务中心担任业务院长、业务主管，驻点开展诊疗活动，并做好7个名医基层工作站开诊准备工作。出台《首席公卫医师选拔管理办法》，全区选出10名首席公卫医师。完成底阁、峨山、榴园、古邵4家健康驿站建设，坛山、峨山2处智慧化接种门诊已建成并投入使用。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
2	供水能力和水质保障工程	建成运营城乡供水一体化工程。开展农村供水水质提升行动，实施农村供水管网改造，提升 7 个村（0.5 万人）供水质量，实现农村饮水安全问题动态清零，切实保障群众喝上“放心水”。	区城乡水务局	加快推进城乡供水一体化工程，编制《峰城区 2023 年农村供水提质工程实施方案》，龙泉庄水厂、东郊水厂、上刘泵站土建施工，渠首泵站设备已生产完成，其他泵站设备及模块化水厂设备正在生产，预计按计划交付。
3	城市路网畅通工程	新建青檀南路、沿河东路南延等道路 5 条，完善城区交通网，全面提升道路通行能力。	区住建局	青檀南路因土地未调整，暂无法进行后续工作；沿河东路已完成施工图设计；民主路路基正在整理；已完成曹庄路北段 300 米、邵楼路西段 200 米主路面一层沥青砼铺设、配套管网施工和人行道树木栽植工作。
4	优质教育资源供给扩大工程	进一步提高教师待遇，为教师办好 10 件实事；优化城乡学校布局，加快职业中专新校区建设，扩建匡衡小学，打造 12 所乡村温馨校园，推进教育优质均衡发展。	区教体局	分级聘任工作已完成审批；实施青年教师培养计划，已开展 2 个培训项目；匡衡小学项目一期主体内外墙正在砌砖；12 所乡村温馨校园验收成功。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
5	城乡污水治理工程	改造城区雨污合流管网 15 公里，实现城市建成区雨污合流管网清零。	区城乡水务局	榴园路、解放南路、峰山路、仙坛路、承河路、峰州路、坛一路等雨污管网已完成建设，承水路、建设路等雨污管网改造正在建设中。
		继续实施农村生活污水治理，完成 193 个行政村的农村生活污水治理任务，实现农村生活污水治理全覆盖。	区生态环境分局	全区农村生活污水治理年度任务 193 个村，193 个村已完成设计工作，96 个村已开工建设，57 个村已完工。
6	美丽乡村建设工程	新改建农村公路 25 公里，改善农村居民出行条件。	区交通运输局	新改建农村路 1 公里，压实路基 7.5 公里。
		深入实施农村人居环境整治五年提升行动，打造省市级美丽乡村示范村 6 个。	区农业农村局	制发《2023 年峰城区农村人居环境整治提升五年行动任务分解表》，各镇街道、区直有关部门按照职责分工，有序开展工作。2022 年度 3 个省级美丽乡村、6 个市级美丽乡村全部完成招标并签订施工合同，完成项目阶段性施工，项目资料正在收集整理。2023 年度 2 个省级美丽

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
				乡村，中央财政补助资金 94.13 万元和省财政补助资金 80 万元已分配到底阁镇和榴园镇。底阁镇魏楼村已开工建设；榴园镇朱村已发布意向公开，并编制了项目规划设计和实施方案。
7	市容环境秩序优化工程	划定早市 3 个、夜市 2 个，集中整治乱停乱放、乱设摊点、占道经营等城市顽疾，守护城市“烟火气”。	区综合行政执法局	早市 3 个（金牛市场、商业街、自由街）、夜市 2 个（仙坛农贸市场、福兴路大桥以西区域）已划定，并投入使用。同时，做好经营行为规范，早市经营时间为 8:30 之前，夜市经营时间为 18:00-20:00，经营区域为路沿石以上。
8	城市公园绿地提升改造工程	建设公园游园 1 个，“口袋公园”5 处、绿化节点 5 个、提升改造绿道廊道 5 公里、立体绿化 5000 平方米、景观小品 4 处，拓展市民休闲空间。	区综合行政执法局	完成公园游园、口袋公园测绘、图纸设计、评审工作，已发布意向公开，即将进行工程招标；口袋公园、道路节点及立体绿化正在进行招标。完成承水西路、一中学校墙西侧两处道路节点提升工程，新改建提升面积 4500 余平方米。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
9	保障性安居工程	推进宏学南路、二十八中一期、栅门巷等片区棚改工程建设，完成棚改安置住房 4240 套；发放租赁补贴 70 户，满足群众基本住房需求。	区住建局	推进宏学南路、二十八中一期、栅门巷等片区棚改工程建设，完成棚改安置住房 4094 套。宏学南路片区已回迁上房；坛鑫片区 1-4#楼目前正在进行装饰装修工作，5-19#楼已上房；二十八中一期（清华苑 4、5、6、9、10、13#楼）已回迁上房；栅门巷一期（祥和园 1-4#楼）1-3#楼机房层正在施工中，4#楼 15 层正在施工中。
		启动老汽车站、王府庄等片区棚户区改造。	区房屋征收 拆迁事务 中心	暂未启动。
10	城市供热燃气管网建设改造工程	新建改造燃气、供热二级管网 33.92 公里，新增管道天然气用户 2700 户、集中供热面积 10 万平方米，为百姓生活“增温提质”。	区住建局	新改建燃气 5.2 公里、供热二级管网 4 公里，新增管道天然气用户 495 户、集中供热面积 10 万平方米。