

2023 年峰城区惠民实事三季度任务落实情况表

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
1	医疗卫生服务能力提升工程	推进区人民医院改扩建工程项目建设。	区住建局	区人民医院病房楼七层墙柱钢筋绑扎完毕，模板脚手架搭设完毕，七层顶板模板支设，医技楼负一层顶钢筋绑扎。
		每个镇街卫生院和社区卫生服务中心至少设置 1 家名医基层工作站，全部设立首席公卫医师、健康驿站。建成 2 处智慧化接种门诊。	区卫健局	7 个名医基层工作站全部设立，开展正常诊疗工作。出台《首席公卫医师选拔管理办法》，全区选出 10 名首席公卫医师。7 个镇街均建成 1 处健康驿站，并投入使用。坛山、峨山、榴园 3 处智慧化接种门诊已建成并投入使用。
2	供水能力和水质保障工程	建成运营城乡供水一体化工程。开展农村供水水质提升行动，实施农	区城乡水务局	峰城区城乡供水一体化工程水厂及泵站正在进行紧张施工，其中渠首泵站土建基本完成，设备安装完成 80%，上刘泵站土建基本完成，设备安装

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
		村供水管网改造,提升 7 个村 (0.5 万人) 供水质量, 实现农村饮水安全问题动态清零, 切实保障群众喝上“放心水”。		完成 60%, 龙泉庄泵站土建完成 95%, 设备已进场, 龙泉庄水厂土建完成 65%, 设备安装完成 30%, 东郊水厂土建完成 45%, 东部水厂土建完成 40%。峰城 2023 年农村供水提质工程完成施工招标、工程及质量检测询价, 已签订施工、监理、质量检测合同, 8 月 10 日开工建设, 涉及项目村居 8 个村现已完成 7 个村管网改造并通水。
3	城市路网畅通工程	新建青檀南路、沿河东路南延等道路 5 条, 完善城区交通网, 全面提升道路通行能力。	区住建局	青檀南路因土地未调整, 暂无法进行后续工作; 沿河东路已完成施工图设计, 招标预公告已于 9 月 26 日挂出, 因财政无预算, 暂无法进行后续工作; 民主路路基正在整理; 已完成曹庄路北段 300 米、邵楼路西段 200 米主路面一层沥青砼铺设、配套管网施工和行道树栽植。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
4	优质教育资源供给扩大工程	进一步提高教师待遇，为教师办好 10 件实事；优化城乡学校布局，加快职业中专新校区建设，扩建匡衡小学，打造 12 所乡村温馨校园，推进教育优质均衡发展。	区教体局	实施青年教师培养计划，举办 4 个培训项目，为教师办好十件实事得到了全面推进和落实。峰城区匡衡小学扩建项目（一期）项目已完工并投入使用。乡村温馨校园验收完成。
5	城乡污水处理工程	改造城区雨污合流管网 15 公里，实现城市建成区雨污合流管网清零。	区城乡水务局	承水路、榴园路、建设路、解放南路、峰山路、仙坛路、承河路、峰州路、凤凰路、坛一路等 20 余条主干道路雨污合流制管网进行新建改建，主体工程已全部完工，个别路段正在收尾。
		继续实施农村生活污水治理，完成 193 个行政村的农村生活污水治理任务，实现农村生活污水治理全覆盖。	区生态环境分局	峰城区农村生活污水治理任务村 193 个，193 个村已全面开工建设、151 个村已完工。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
6	美丽乡村建设工程	新改建农村公路 25 公里，改善农村居民出行条件。	区交通运输局	新改建农村公路 10.3 公里。
		深入实施农村人居环境整治五年提升行动，打造省市级美丽乡村示范村 6 个。	区农业农村局	制发《2023 年峰城区农村人居环境整治提升五年行动任务分解表》，工作有序开展。2022 年度 3 个省级美丽乡村、6 个市级美丽乡村：9 个省市级美丽乡村全部完成招标并签订施工合同，完成项目阶段性施工，项目资料正在收集整理。2023 年度 2 个省级美丽乡村：中央财政补助资金 120 万元和省财政补助资金 80 万元已分配到底阁镇和榴园镇，底阁镇魏楼村已完成中央资金（47.065 万元）建设内容，正向区财政申请项目资金；榴园镇朱村完成招标工作，正按照合同约定有序开展施工。
7	市容环境秩序优化工程	划定早市 3 个、夜市 2 个，集中整治乱停乱放、乱设摊点、占道经营等城市顽疾，守护城市“烟火气”。	区综合行政执法局	早市 3 个、夜市 2 个已划定并投入使用。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
8	城市公园绿地提升改造工程	建设公园游园 1 个，“口袋公园”5 处、绿化节点 5 个、提升改造绿道廊道 5 公里、立体绿化 5000 平方米、景观小品 4 处，拓展市民休闲空间。	区综合行政执法局	已完成西昌路、福兴路、峰台路等口袋公园建设 3 处，福兴路、承水东路、坛十路等道路节点 5 处，坛山路、建设路等行道树修剪示范街 5 条，峰州路绿道、承水河公园绿道等绿道绿廊建设 5 公里，承河邳都东侧等立体绿化 5000 余平方米。荀子公园、河长制主题公园等工程正在建设中。
9	保障性安居工程	推进宏学南路、二十八中一期、栅门巷等片区棚改工程建设，完成棚改安置住房 4240 套；发放租赁补贴 70 户，满足群众基本住房需求。	区住建局	宏学南路片区（1#地块）700 套、二十八中片区 700 套安置房正在进行回迁上房；坛鑫片区 1-4#楼正在进行装饰装修工作，5-19#楼（共 1214 套）已上房；栅门巷一期（祥和园 1-4#楼）主体已完工，正在进行装饰装修施工。
		启动老汽车站、王府庄等片区棚户区改造。	区房屋征收拆迁事务中心	已启动书院街棚户区改造工作。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
10	城市供热燃气管网建设改造工程	新建改造燃气、供热二级管网 33.92 公里,新增管道天然气用户 2700 户、集中供热面积 10 万平方米,为百姓生活“增温提质”。	区住建局	新建燃气管网更新改造 17.54 公里、供热二级管网 9.16 公里,新增天然气用户 2492 户、集中供热面积达到 10 万平方米。