

2021 年峰城区惠民实事任务落实情况表

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
1	加快宏学南路、坛鑫、栅门巷等棚改项目建设,完成 11 个老旧小区改造,并适时启动新的棚户区改造项目,改善群众居住环境。	区住建局 区房屋征收拆迁事务中心 坛山街道	<p>1、宏学南路片区已完成主体施工 30%,坛鑫片区已完成主体施工 50%,制革厂片区已完成主体施工 70%,二十八中片区已完成主体施工 80%,栅门巷片区已完成配套施工 30%。</p> <p>2、老旧小区改造完成民意调查和设计方案编制。11 个老旧小区改造建设工作已按计划开展。</p> <p>3、宏学南路片区二期、丁桥南路片区已征收完毕。</p>
2	在实现城市小区物业全覆盖的基础上,建设 6 个红色物业示范小区,打造“红色物业峰家亲”品牌。继续实施化解城镇居民不动产登记历史遗留问题专项行动,维护产权人合法权益。	区住建局 区自然资源局	<p>1、对红色物业示范小区摸底排查,建立物业企业及从业人员信息台账,草拟住宅小区物业企业考核暂行办法。</p> <p>2、今年计划化解 18 个住宅小区,目前已经化解 5 个,下剩 13 个小区计划今年全部化解。</p>

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
3	探索实行城市管理轻微违章“首违不罚”、“首违轻罚”，提升行政执法人性化水平。	区综合行政执法局 区市场监管局 区公安分局	<p>综合行政执法部门按照《枣庄市轻微违法行为不予行政处罚和一般违法行为减轻行政处罚事项清单》，梳理出城市管理领域轻微违法行为不予处罚事项并形成文件，及时在区综合行政执法局印发，执法中队建立“首违不罚”“首违轻罚”台账制度。</p> <p>市场监管方面，对首次违法违规且情节轻微的市场主体，以服务、教育为主、惩处为辅；与此同时，避免违法者产生抵触心理。</p> <p>道路交通方面，实行轻微道路交通违法行为不予罚款教育放行。坚持教育与处罚相结合，注重“柔性执法”，对未造成影响道路通行和安全后果，且违法当事人已经消除违法状态的轻微道路交通安全违法行为，不予罚款，警示教育后放行。</p>
4	持续整治市容市貌，实施城市道路“本色行动”，提高环卫管理精细化水平。	区综合行政执法局 区环卫中心	<p>深入开展“道路本色”行动，落实城区“以克论净”深度保洁，将机械化清扫保洁逐步延伸至背街小巷和居民区，建成区内主次干道做到“六净一洁一见本色”，支路、背街小巷做到“一净五无”，实行“深度”保洁，积极创建“席地可坐”示范道路、垃圾分类示范街区等，确保生活垃圾100%收集、100%转运、100%处理；按照“增人增车、歇人不歇车、保持路面不起尘”的工作要求，道路洒水降尘、清扫保洁在日常洒水不低于7次的基础上，增加道路洒水降尘、清扫保洁次数，确保道路保持路面湿润清洁；组织人员对重点道路进行清洗，减少积尘。加大对保洁企业监督考核，做好卫生城市复核迎检、青檀寺庙会垃圾清运任务。</p>

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
5	<p>加快建设仙坛山公园，新增公园游园、口袋公园共 12 处，让更多市民享受推窗见绿、出门赏景的惬意生活。</p>	<p>区住建局 区综合行政执法局</p>	<p>已完成仙坛山公园施工围挡的安装和次广场的场地平整工作，目前，正在进行仙坛晓翠牌坊至电视塔原登山台阶路面施工，已完成破除工程的 80%；东侧一级道路已完成路基平整 700 米。</p> <p>完成凤凰斜路口袋公园、濠江游园、承汇游园、桃花转盘口袋公园建设，新增绿地 5000 余平方米。完成仙坛南路游园、区中医院等 7 个口袋公园施工图设计工作。</p>
6	<p>升级城区交通系统，推动充电设施资源共享共用，建成公共充电桩 50 个，开发设计智能停车场等智慧交通解决方案。</p>	<p>区住建局 区发改局</p>	<p>完成城区新建、改建道路路口交通安全设施设计和预算编制。</p> <p>已印发《全区电动汽车充电基础设施建设实施意见》(峰发改字〔2021〕13 号)，任务目标已分解到各相关单位。</p>

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
7	推进 S318 郑兰线仙人洞至店韩路段改建，完成县道峰金路续建工程，启动建设福兴路东延工程，实施峰山南路、坛五路等道路建设，形成畅联互通的城乡交通网。	区交通运输局 区住建局	<p>S318 郑兰线仙人洞至店韩路段改建工程、涝滩至大埝段正在进行路基换填及桥涵施工，韩楼至南大门段正在进行路基回填和小桥涵施工，南大门至逍遥村段正在进行小桥涵工程施工，全线正在进行强弱电迁改，榴园镇周庄村地面附着物清理基本完成。</p> <p>峰金路肖桥至金陵寺段路基和小桥涵已完成，正在准备开展水稳基层等路面工程施工。</p> <p>峰山南路已完成路基整理 500 米，宏学南路已铺设缆线廊 800 米，坛五路和栅门巷路已完成施工图设计。</p>
8	实施 110 千伏变电站整体改造工程，增强城区供电保障能力。	区供电部	工程完成装配式土建浇筑，整体形象进度完成 40%。
9	完成城市供排水改造提升工程，新增管道天然气用户 4900 户、集中供热面积 50 万平方米，提升城市公用服务保障水平。	区城乡水务局 区住建局	<p>城区供排水提升改造工程正进行扫尾工作，预计 5 月上旬主体工程完工，正在同步进行项目档案材料收集整理。</p> <p>已增加天然气用户 1000 户，铺设工农片区供热主管网 0.6 公里。</p>

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
10	启动城乡供水一体化工程,扩建区污水处理厂,完善镇驻地和农村社区污水处理设施,进一步补齐基础设施短板。	区城乡水务局 区生态环境分局 各镇(街)	<p>城乡供水一体化工程正加快推进,现已完成工程构筑物用地规划,正进行建设资金筹措和工程开工准备工作。</p> <p>城区污水处理厂扩建工程地面附着物拆迁工作已完成,第一次地勘及施工图设计已完成,基本完成施工区域围挡。制定了《峰城区流域水污染治理工作方案》,向中央基金项目库申报了《峰城区中央农村环境综合整治项目实施方案》(2021—2023年度),涉及全区7个镇街、总投资约2800万元,等待上级审核批复。</p> <p>底阁镇曹庙、河北、更鸡岭、前岳城、后岳城、陈庄村新建农村生活污水处理站。杨楼村、底阁村、前王社区、西甘寺村、圈里、甘沟社区进行污水设施升级改造。西摊子、唐庄城乡供水一体化工程方案设计已完成。</p> <p>峨山镇完成24个氧化塘和1个污水处理站的建设和运营。完成日处理生活污水4000吨左庄污水处理厂的科研、环评和设计工作。</p> <p>吴林街道办事处西潘安、大李楼自来水升级改造项目正在设计中。</p> <p>坛山街道办事处辖区内污水管网设计工作已经完成。刘村、张店污水处理设施及改造项目正在规划设计中。农村污水处理设施预计6月份开始开工建设。</p> <p>榴园镇镇驻地及农村社区已经建设了污水处理设施。</p> <p>阴平镇做好污水处理设施日常维护管理工作,保障污水处理厂正常运营。新安装紫外线消毒室护栏,完成指回阀、抽污水泵的维护工作。</p> <p>古邵镇制定农村生活污水治理3年攻坚计划。原有污水处理厂处理站正在准备验收。</p>

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
11	巩固提升镇域路域环境整治、公共资源共享行动成果，开展“美丽庭院”创建活动，加快美丽宜居乡村和美丽乡村示范片区建设。	区综合行政执法局 区农业农村局 区妇联 各镇（街）	<p>严格按照《枣庄市镇域环境整治提升年活动实施方案》《2021年镇域环境整治和精细化管理量化任务一览表》及《2021年镇域环境整治和精细化管理月度工作计划》要求，强化对帮包镇（街）的督导推动；主动对上沟通协调，积极协助帮包镇（街）邀请市城管局相关领导前来指导工作，并协助帮包镇（街）做好问题查摆、弱项提升、迎检准备、考核对接等事宜。做好环境卫生整治，累计新增绿化面积1.6万余平方米，新建生态街巷5条，更换破损老旧垃圾桶箱体600余个，投放分类垃圾箱桶80余组。</p> <p>区农业农村局已印发2021年度美丽乡村建设工作方案，目前，各镇（街）正在制定规划设计方案及招投标相关手续。4月8日、9日与古邵镇、榴园镇考察学习沂水县、诸城市优美示范片区建设工作，为我区优美示范片区建设提供经验。</p> <p>区妇联组织召开了美丽庭院扩面提质部署会议，各镇街将“美丽庭院”工作纳入考核。截至目前，全区共创建各级美丽庭院示范户5017户，创建率由年初的10%提升到13.2%。</p>
12	实施“山水林田大会战”，推进重点绿化工程建设、重点区域和重要生态系统保护修复，完成植树造林2000亩，不断改善生态环境质量。	区林业发展服务中心 区自然资源局	<p>认真贯彻落实《枣庄市委、市人民政府关于实施“山水林田大会战”的意见》的指示要求，精心组织开展造林绿化，广泛动员全社会力量植树造林，重点开展了环城绿道提升、荒山绿化、特色经济林基地建设、绿色廊道提升建设等工程，截至目前，完成造林1000亩，主要造林树种有杨树、石榴、侧柏、黄栌等。</p> <p>阴平镇黄庄西山矿山环境治理项目，已按照治理设计设置围挡，硬化进出道路，安装洗车装置，设立项目部，已进场施工。</p>

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
13	全面开展农村土地承包经营权等产权抵（质）押贷款业务，创新农村金融服务产品，推动工商资本下乡，助力乡村振兴。	区金融服务中心 区农业农村局	发挥农业银行、农商行等支农、助农银行功能定位，利用农商行、邮政储蓄银行服务农村优势，重点推广“鲁担惠农贷”系列贷款产品，加大信贷支农力度，今年截至3月份，已发放鲁担惠农贷112户，4316万元。现已召开鲁担惠农贷工作部署会议，政策已宣传。
14	新建改扩建区职业中专、山师大峰城外国语实验高中、第二实验幼儿园等学校6所，优化资源配置，扩大学位供给，进一步提升全区教育水平。	区教体局	区第二实验幼儿园实现春季招生；二十八中学教学楼主体已完成、砌墙30%，综合楼完成主体20%；坛山街道中心小学南关校区完成工程量60%；古邵镇坊上小学改扩建项目主体完成；山师大峰城实验高级中学宿舍楼、行政楼、教学楼基础回土完成，已在建设一层。艺体楼基础浇筑完成。区职业中专新校区完成立项、选址、用地规划许可，正在办理土地征收手续。各校建设完成后能够增加学位高中2400个，小学2430个，职专2400个。

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
15	<p>加快区人民医院改扩建，启动区中医院康复中心和微医互联网智慧医疗中心等项目建设，为群众提供更优质医疗保健服务。</p>	<p>区卫健局</p>	<p>1、区人民医院改扩建项目已完成规划许可证、土地使用证、建设用地许可证、环评报告、科研报告等相关手续，已进入住建局施工招标阶段。</p> <p>2、区中医院康复中心项目用地拟征收公告已公示；概念性设计已完成；可行性研究报告正在编制。</p> <p>3、与微医集团进一步洽谈，初步拟定微医互联网智慧医疗中心项目建设方案。</p> <p>4、已向省疾控中心提交创建省级健康促进区申请，并组织人员到市中区进行参观学习。</p>
16	<p>建设区疾控中心标准化医疗检测检验平台，提高重大疫情监测预警和应急处置能力，保障人民群众生命健康安全。</p>	<p>区卫健局</p>	<p>1、优化实验室布局设置。</p> <p>2、已向区申请招录人员 2 名。</p>

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
17	<p>实行积极就业政策，开展新型职业农民培训，提高农民科技文化素质，城镇新增就业 3500 人，城镇调查失业率控制在 4.5% 以内。</p>	<p>区人社局 区农业农村局</p>	<p>1、今年 1-3 月份，全区实现城镇新增就业 1196 人。城镇登记失业率控制在 2.3% 以内。就业技能培训 598 人。 2、区农业农村局正在开展高素质农民培育跟踪服务。</p>
18	<p>积极实施敬老院提升改造三年行动计划，启动建设区级中心敬老院，逐步满足群众多样化高品质健康养老服务需求。</p>	<p>区民政局</p>	<p>部署坛山街道、底阁镇敬老院提升改造任务，督促尽快制定提升改造方案。对接区自然资源局选址问题。</p>

序号	年度任务目标	责任单位	进展情况
19	建成开放工人文化宫新馆，申报区图书馆、文化馆升级为国家一级馆，丰富群众精神文化生活。	区总工会 区文旅局	<p>1、区总工会办公人员已正常入场办公，计划近期齐鲁工惠上线入会职工预约文化宫文体活动，于6月中旬举办文化宫开馆启用仪式。</p> <p>2、区文旅局成立了区文化馆申报一级馆工作专班。与上海妙文国际有限公司对接，启动实施文化馆布展工程，对文化馆进行全面提升。成立区图书馆申报一级馆工作专班，制定了详细的申报工作推进方案，正着手对国家一级馆评估所需材料进行整理总结。区图书馆与镇级图书分馆实现图书通借通还全覆盖。购置了一批盲文图书，为视障读者提供阅读服务。同时，拓展公共场馆服务功能，目前正对“城市书咖”进行改造提升。</p> <p>今年以来，通过线上、线下多种形式，组织开展了2021年度“峰城欢乐汇”文化惠民系列活动、第三届峰城仙人洞文化节暨桃花节等活动，极大地丰富了群众文化生活。</p>
20	打造“榴乡诉递”精治版，努力实现各类诉求“接诉即办”，以治理精度提升社会温度，持续提高社会治理水平。	区委政法委	<p>1、精治村居（社区）建设方案已完成。</p> <p>2、7712340社情民意调查平台的诉求回访功能已完成测试。</p> <p>3、村居（社区）党组织—网格员（物业）—街巷长（楼栋长）—居民组织服务体系，上下联动、各方协同、居民自治工作模式已基本成型。</p>