

序号	承诺事项	完成时间	责任单位	进展情况
1	聚焦“工业强区、产业兴区”，坚持“项目为王、项目至上”，推动 60 个省市级三级重点项目早建成、早投产、早达效。完善县级领导帮包、项目推进专员等帮包机制；继续用好重点项目三级动态预警机制。	12 月底前完成	区发改局	截至 6 月底，全区 60 个实施类重点项目完成投资 90.49 亿元，完成年度计划的 79.78%。继续用好三级动态预警机制，已下发通报 5 期，对“亮牌”项目进行公示。对省市级重点项目进行调整，新增加省重大项目 2 个，增加市级准备类项目 2 个。
2	持续强化“双十镇”创建，支持阴平镇重点发展新材料和纺织服装产业，力争年底产值实现 36 亿元和 10 亿元。加快实施郑薛线、前薛线大修工程，不断提升城镇承载能力。	12 月底前完成	区委办公室	<p><b>一、大力支持“双十镇”建设。</b>根据工作需要，督促阴平镇、榴园镇更新制定“双十镇”建设实施方案。1-5 月份，阴平镇一般公共预算收入完成 5451 万元，同比增长 12.93%。全镇 9 个省市级重点项目已全部开工建设，已完成投资 10.18 亿，完成全年计划投资的 50.15%。博瑞医药、华玥钻业等“链主型”企业快速成长，新材料等主导产业逐渐实现集群化发展。上半年，累计新增“四上”企业 8 家，其中新增规模以上工业企业 3 家；工业总产值完成 4.69 亿元；固定资产投资完成 1.14 亿元，同比增长 12.49%。</p> <p><b>二、有序推进 S318 郑薛线改建工程。</b>路基工程已完成</p>

				74%，水稳沥青正在铺筑；目前养护工区主体已全部完成，正在进行安装及附属工程施工。
3	扎实推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争创省级美丽乡村示范村3个，绿色美丽庭院200户。	12月底前完成并长期坚持	区农业农村局林业发展服务中心	<p><b>一、全面加强项目“建管护”。</b>完成2022年度省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金4236.8万元的分配工作。完成2021年秋季和2022年春季雨露计划补助资金的发放工作。完成2022年度3个产业项目、6个基础设施项目实施方案的编制和审批，并通过现场督导加快项目实施推进。按照协议约定将2021年中国石榴全产业链技术集成创新示范基地项目收益100万元收缴到位。印发《峯城区“古运梦河”衔接乡村振兴集中推进区建设实施方案》，并建立衔接乡村振兴集中推进区项目实施推进台账，对建设进度进行双周调度。转发市乡村振兴局《关于加强巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》，并从6个方面提出具体指导意见，督促镇街切实做好项目储备工作。</p> <p><b>二、全面加强防返贫动态监测机制落实。</b>落实“双线监</p>

			<p>测”，今年以来，发布预警信息 18501 条，新梳理排查纳入监测帮扶对象 3 户 12 人，分别明确 1 名镇级干部作为监测帮扶对象的帮扶责任人、1 名村级干部作为帮扶联系人，第一时间落实了针对性帮扶措施。</p> <p><b>三、全面加强行业政策落实落地。</b>建立“8+N”工作专班，完善“纵向联动、横向互动”的工作推进机制，详实梳理排查动态发生且未及时跟进的行业政策，确保就高不就低的落实到位。截至目前，已梳理落实动态发生的政策 209 项。完善帮扶干部信息，市区镇三级共安排帮扶干部 2302 人，实现了 5392 户脱贫享受政策（含监测帮扶户）帮扶全覆盖。全面做好金融信贷工作，签订了《峰城区“齐鲁富民贷”产品合作协议》，目前已为峰城长远农机专业合作社等 52 家经营主体及养殖户推荐齐鲁富民贷贷款 2048.8 万元，已发放 7 笔 228.8 万元；对摸排有贷款需求的 5 户脱贫享受政策户，正在推进落实小额信贷政策。</p> <p><b>四、全力推进美丽乡村建设。</b>2022 年新创建省级美丽乡村示范村 3 个，争创市级美丽乡村示范村 6 个，提升市级</p>
--	--	--	---

				示范片区2个，目前，省、市级美丽乡村示范村已完成需求公示，村庄的规划设计正在完善。落实了绿色美丽庭院创建任务，制定了绿色美丽庭院建设标准。
4	扎实开展石榴产业发展三年攻坚突破行动，重点支持王老吉大健康产业园扩量增效、做优生态，形成特色鲜明、优势突出的一流专业园区。力争引进一家总投资5000万元以上的项目落地。	12月底前完成并长期坚持	区商促局 区科技局 榴园镇	<p><b>一、加大招商引资力度。</b>6月9日，区委书记张熙滨陪同张宏伟市长一行赴广药集团考察，双方就进一步加快王老吉大健康产业园建设进度、开发石榴新产品等合作细节进行深入交流，并推动将双方合作上升至省级层面，进一步提升峰城石榴产业及园区知名度。</p> <p><b>二、坚持引进优质项目。</b>美果来公司与广药集团合作共同建设的以色列进口石榴剥籽生产线项目，正在进行厂房规划图纸设计，预计9月底前可完成厂房改造，10月份进行试运行。</p> <p><b>三、加强产学研融合。</b>吉美大健康产业园与中国中医科学院合作研究野葛花和石榴花提取护肝成分、合作研发的石榴解酒咀嚼片正在进行小试。</p>
5	大力实施“山水林田大会战”，完成	12月底前完	区自然	<b>一、开展“山水林田大会战”。</b> 全区“山水林田大会战”

	<p>14 个山体修复治理，实施好邳苍郯新片区沿运涝洼地治理等重点工程，扩种石榴 755 亩，创建森林乡镇 1 个、森林村居 30 个，完成 1.5 万亩高标准农田建设任务。</p>	<p>成</p>	<p>资源局 区城乡 水务局 区林业发展 服务中心 区农业 农村局</p>	<p>及 14 个山体修复治理项目设计方案已编制完成，并组织审查报市自然资源局，部分项目结合实际组织开展优化调整，并进场实施，正有条不紊推进。组织开展我区“山水林田大会战”项目建设，报送月度“大会战”建设进度，通报“大会战”项目进展情况，截至 6 月 25 日，全区已开工 34 个重点项目、开工率为 82.9%，已完成 9 个重点项目、完成率为 22%。全区累计投入各类资金约 3.52 亿元，投资完成率为 48.6%。</p> <p><b>二、加快沿运涝洼地治理。</b>洼地治理工程除堤顶路需汛后硬化外，全部工程已基本完成。具备防汛条件，现正进行机电设备调试。古邵片区工程已投入使用。</p> <p><b>三、开展荒山绿化工程。</b>制定了荒山造林实施方案，明确了造林地点和技术标准，荒山造林 625 亩，组织做好荒山造林绿化工程的政府采购工作，签订了《政府采购合同》和《监理委托合同》。</p> <p><b>四、推动高标准农田建设。</b>前期完成了 2022 年度高标准农田建设项目实施方案编制单位的招投标工作。现已完成项目实施方案的编制并通过省市级评审。下步待各级财政资</p>
--	---	----------	---	--

				金到位后，立即组织项目建设单位进行工程招投标。
6	持续优化营商环境，在全区开展“五比五看”“十问十答”作风建设活动，推动思想大解放、能力大提升、作风大改进，为实现争先进位、追赶超越提供坚强保障。	12月底前完成	区委办公室 区政府 办公室 区纪委监委 机关 区委组织部 区委宣传部	<p><b>一、加强组织领导。</b>对全区6大重点工作实行分线作战，下设17个指挥部，分别由县级领导牵头，实行工作晾晒、定期调度，重点项目实行“红黄绿”三级动态预警机制。成立作风建设活动领导小组，下设综合协调、宣传动员、监督检查、教育管理四个工作组。抽调人员成立了全区干部作风提升工程专班办公室，下设综合指导组、宣传舆情组、巡回督导组（3个）。制定专班“1234”工作制度，统筹抓好各项工作。召开干部作风提升工程专班办公室第一次会议。</p> <p><b>二、落实区委“五比五看”“十问十答”作风建设活动。</b>一是各单位根据本单位作风建设实施方案，建立《干部思想能力作风提升工作任务落实排档表》，梳理出年度重点工作，把全年的工作细化到月、责任到人、明确到事，填写最新进展情况，报送至区作风提升工程专班办公室。二是选取9起典型案例制作《关于作风建设问题典型案例的通报》专题警示教育片，在全区作风建设整治会议上通报曝光，市委书记</p>

				<p>专门签批。</p> <p><b>三、加强督导检查。</b>一是区作风提升工程专班于6月20日下发《关于开展“转作风、促发展”专项督导的通知》，由17个指挥部对本指挥部目标任务完成情况，采取书面调度或现场查看的形式进行督导，填写《督导评价表》。目前已完成第二季度督导工作，《督导评价表》汇总至专班。二是开展“清风护航·峰企发展”优化营商环境专项监督工作，构建“监督、协调、查办、评议”为主线的专项监督体系。以“强化作风建设、优化营商环境”为主题开展专项巡察，制发督查通报6期，通报问题28个。</p> <p><b>四、转变工作作风，提升干部能力。</b>一是开展“赢在中层”干部论坛活动。全区50余家单位自行开展各种形式的“中层论坛”“中层干部上讲台”等活动，选拔出全区50余名中层干部，围绕省、市、区委部署要求，根据单位、科室重点工作，结合思想能力作风建设要求，聚焦峰城发展“怎么看”“怎么干”，进行PPT演说展示。开展“赢在中层·满意一线”评议活动，在全区选取124名重点股（室）及服务窗口负责人作</p>
--	--	--	--	---

			<p>为评议对象，将其岗位职责和服务承诺分批次向社会公开公示。二是开展“党员干部亮身份、服务承诺亮标准”活动。全区 78 家单位 1000 余名党员干部参与“双亮”活动，区市民中心 24 名窗口服务人员“亮身份、亮职责、亮承诺、亮风采”，接受社会各界评议；人社局积极探索“双亮双优”人社模式，更好地为群众办好事，提升便民服务水平；三是<b>树立典型，表彰先进</b>。由专班下发《关于上报作风建设先进典型事迹的通知》，向全区征集先进典型，要求各单位推荐 1-2 名先进典型（先进集体或先进个人），报送《峰城区作风建设先进典型申报表》至区干部作风提升工程专班办公室。区委组织部统筹开展全区村党组书记乡村振兴“擂台比武”活动等，涌现出一批践行“双亮”活动的优秀集体与优秀个人。</p> <p><b>五、线上线下齐发力，加大宣传力度。</b>一是撰写《峰城区纪委监委以“硬手段”优化营商环境“软环境”》典型经验，被《新华社高管信息》《新华财经》多家媒体报道。编发作风建设活动《工作简报》20 期，涵盖各单位信息 56 篇，各单位报送作风建设活动信息 300 余篇，展现了各单位在转作风、提</p>
--	--	--	---



				<p>效能推动具体工作落实方面取得的成果。二是在电视各级媒体先后刊发 30 余条电视新闻稿件,《峰城底阁镇:“五比五看”“十问十答”稳步推进作风建设》在枣庄电视台《今晚新看点》栏目播发;《峰城:举行“五比五看”“十问十答”专题新闻发布会》在省台闪电新闻平台播发;《峰城:争先进位 追赶超越 全力推进工业经济高质量发展》在枣庄电视台《枣庄新闻》栏目播发。三是在抖音、快手、峰览 APP、榴乡峰城微信公众号等新媒体平台利用视频、音频、图文的形式分众传播,共发布作品 500 余篇(条),累计阅读量 570 万。其中《作风建设专访 峰城坛山:扎实开展“五比五看”“十问十答”活动 稳步推进作风建设》在全平台阅读量超过 40 万;《峰城底阁镇 “五比五看”“十问十答”稳步推进作风建设》全平台阅读量 30 余万。四是推出“作风建设访谈录”,列出拍摄计划,对镇街及部分区直部门的主要负责同志进行访谈,着重谈对“五比五看”“十问十答”活动的认识和体会。</p>
7	持续深入推进“双千”工程,实施工业技改项目 40 个以上、工业技改投	9 月底前取得阶段性成效	区工信局	1-5 月份实施技改项目 42 个,纳统 33 个,工业技改投资 3.03 亿元,同比增长 8.7%,制造业技改 2.54 亿元,同比

	资增速达到 9%以上、全年实施设备投资超 1000 万元技术改造项目不低于 26 个。	12 月底前完成并长期坚持		增长 127.9%。
8	积极扶持壮大中小微企业，力争培育省级以上单项冠军、瞪羚、专精特新企业 5 家以上，新增高新技术企业 4 家，科技型中小企业达到 50 家。	10 月底前取得阶段性成效 12 月底前完成并长期坚持	区工信局 区科技局	2022 年 1—5 期入库国家科技型中小企业 58 家，第一批 4 家高新技术企业申报材料已上报省科技厅。我区组织 18 家企业申报省级“专精特新”企业，17 家企业通过省级认定；组织 3 家企业申报瞪羚企业，其中地平线为复审企业，目前仅地平线通过审核正在公示中。
9	持续开展招商活动，力争新签约过亿元项目 35 个以上，其中过 50 亿元项目至少 2 个；力争每月至少组织开展 1 次专题招商活动，全年开展专题招商活动 20 次。	12 月底前完成并长期坚持	区商促局	围绕全市“6+3”产业体系，全力搜寻符合我区产业发展方向的项目信息，针对获取的有效招商线索，坚持以“短频快”方式进行精准对接，今年以来，区主要领导带队开展招商活动 6 次，累计开展专题招商、小分队招商活动 70 余次。截至目前，全区在谈项目 59 个，其中重点在谈推进签约项目 22 个，南开大学药物中间体、5G 高端磁性电子新材料、模塑一体化智能制造产业园、年产 100 万吨新型绿色低碳胶凝材料等产业链项目已达成合作意向。1-5 月份，全区新签约亿元以上项目 16 个，新开工亿元以上项目 14 个；投

				<p>资 50 亿元的枣庄医化产业园项目已签订合作协议，正在编制项目可研报告，该项目将为枣庄新医药产业发展和峰城打造高端医药化工园区注入强劲动能。</p>
10	<p>深入实施城市品质提升行动，加快仙坛山公园、南关游园等项目建设步伐，完成棚改安置住房 6300 套，改造老旧小区 11 个，面积 24 万平方米。</p>	<p>12 月底前完成并长期坚持</p>	<p>区住建局</p>	<p><b>仙坛山公园：</b>已完成二级园路登山台阶、一级消防道路的临时便道、次入口变更后铺装、亭廊及林下空间施工、木栈道基础施工 130 处。</p> <p><b>南关游园：</b>已完成施工图设计和招标工作。</p> <p><b>棚改片区：</b>宏学南路片区、坛鑫片区已完成主体施工，正在进行装饰装修和室外配套施工；制革厂片区已完成单体楼施工，正在进行室外配套施工；二十八中片区已完成 90% 主体施工。</p> <p><b>老旧小区改造：</b>11 个老旧小区改造已完成设计评审，正在招标。</p>