

2024 年峰城区惠民实事一季度任务落实情况表

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
1	实施农村基础设施配套工程	新改建“四好农村路”36 公里、通户道路 310 公里、供水管网 120.8 公里，新建加压泵站 6 座。	区交通运输局 区城乡水务局 区农业农村局 各镇（街）	新改建农村公路 1.8 公里。供水管网工程已完成可研、用地审查、规划审批、环评、立项等前期工作，并已纳入发改重大建设项目库和财政专项债券系统。
2	实施“峰医为民”能力提升工程	新建智慧化接种门诊 2 处，新改建村级卫生室 9 所。建成区妇计中心未成年人心理健康中心，开展免费义诊不少于 100 场次。创建基层中医药特色服务示范村卫生室 5 所，建设中医阁 7 处。建成坛山街道慢性病体检中心。	区卫健局	区疾控中心智慧化成人预防接种门诊和狂犬病暴露处置门诊、榴园镇卫生院桃花执业点智慧化接种门诊已于 3 月份建成启用。创建 10 个市级样本村卫生室新改建工程全面启动。区妇计中心心理健康中心及基础设施建设等工作已完成，志愿者招

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
				募已完成。10 个样板村卫生室均按照标准设置“中医阁”。坛山街道慢性病体检中心基础建设已完成。制定《2024 年“医心为民 健康峰城”村村义诊活动实施方案》，已开展免费义诊 28 场次。
3	实施安居惠民工程	推进丁桥路东、宏学南路二期等片区棚改工程建设，完成棚改安置住房 1300 套；启动兴华片区棚改项目。	区住建局	宏学南路片区二期（5#地块）1、5、6、9、10 号楼准备竣工预验收；（二地块）1、2、3 号楼二次结构施工中；丁桥路东片区筏板基础施工中；兴华（书院街）片区已拆迁完成，场地平整中。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
4	实施教育扩容提质工程	完成匡衡小学扩建项目二期建设，新增学位 960 个；推进学前教育普及普惠发展，21 所公办幼儿园全面开展延时服务和假期托管；推动校园食堂服务能力升级，所有食堂均达到规范化标准；持续规范校车管理，提升校车服务质量。	区教体局	匡衡小学扩建项目（二期）教学楼主体正在建设。提高幼儿园服务水平，促进学前普及普惠发展，入离园时间与企事业单位上下班时间同频，开展幼儿园春季招生。各学校积极落实食堂安全管理主体责任，成立了膳食委员会。3 月，组织开展食堂、校车等综合检查，全面规范提升食堂、校车服务师生水平能力。
5	实施城市基础设施建设工程	完成沿河西路北延、峰六路、规划二路建设；新建改造供热管网 3 公里，铺设燃气管道 4.8 公里。新建垃圾转运站 1 座、城市公厕 6 座。	区住建局 区综合行政执法局	峰六路、沿河西路北延、规划路 3 条道路工程已完成施工招标；清华苑和河畔学府供热管道完成设计，目前正在施工，施工进度约 1 公里。燃气管网新建改造完成 2.2 公里；完成垃圾转运站初步选址和设计，正在拟草预算报告。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
6	实施和美乡村示范建设工程	争创省级宜居宜业和美乡村示范村 9 个、市级宜居宜业和美乡村示范村 5 个。	区农业农村局	省级宜居宜业和美乡村示范村 9 个、市级宜居宜业和美乡村示范村 5 个均已完成项目实施方案的编制。
7	实施助老暖心工程	完善爱心食堂、老年助餐点设施配置，新建 7 处助餐服务场所；为 100 户特殊困难老年人家庭进行适老化改造。	区民政局	统筹谋划部署，召开 2024 年全区民政工作会议，对爱心食堂建设与适老化改造等工作进行安排部署，并将工作纳入《2024 年全区民政工作要点》与《峯城区民政局“民政工作攻坚年”实施方案》内容，进一步明确任务目标，压实工作责任，细化工作措施。加快推进“助老暖心”工程进度，已完成全区老年助餐需求摸底调研工作，近期将开业运营“爱心食堂”1 处，正在建设 2 处，规划建设 2 处。正在开展特殊困难老年人

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
				适老化改造需求摸底，根据摸底情况进行入户评估。精心筹备全市爱心食堂现场会。
8	实施城区增绿提质工程	新改建公园游园、口袋公园 7 处，改造绿道廊道 5 公里，新增绿化 1.2 万平方米。	区综合行政执法局	公园游园进行 4 次设计论证会，2 个公园游园、5 个绿道廊道的施工设计方案初步确定。
9	实施全民健身服务提升工程	完成大运河体育公园建设，做好全区健身体育器材的维护提升，举办冠世榴园马拉松和第四届职工运动会等赛事。实施“国球进公园”5 处。	区教体局 区综合行政执法局	已完成大运河体育公园的笼式篮球场、笼式足球场、智能健身器材的建设配备；新建吴林街道后土河村、榴园镇关山口村 2 处健身场所。联合市体育局先后 3 次对马拉松路线进行前期勘验工作，并向枣庄市体育局提交《关于申请举办 2024 年大运河（枣庄）马拉松比赛》并提供支持的报告，市体育局正在进行公开招标，并请相关部门进行马拉松

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
				赛道认证。目前已经完成文昌游园 3 组乒乓球台的安装工作。
10	实施文化惠民工程	推动公共文化场馆免费开放，建成开放区博物馆。	区文旅局	区博物馆正在进行墙面、地面处理和展牌制作等工作；开展城市书房建设工作调研，实地勘察场所地点，进行了初步选址；组织开展“榴光溢彩 福乐峰城”贺年会系列活动，内容包括非遗演艺进景区、黄河大集、民俗游艺等特色文旅活动；一季度，开展“戏曲进乡村”文化惠民演出 50 余场。
		打造“城市书房”2 个，组织“戏曲进乡村”文化惠民演出 300 场次以上。		

注：涉及多部门的，标注黑体的为牵头单位。