
峄城区水利施工工程
质量监督工作计划

工程名称：峄城区城乡供水一体化工程                                            
监督单位： 枣庄市水利工程建设质量与安全监督站峄城分站  
编    制：           陈 慧                  
审    核：               徐志安                                            

批    准：               徐志安                                            

二○二一年十一月十三日

 目  录
前言
2 

一、工程特点
3

二、监督组织
4

三、监督内容
5

四、质量监督总计划
6

五、监督重点
7

六、监督方式
8

七、质量行为监督
9

八、实体质量监督
11
九、监督抽查
12

十、重要分部中间验收监督
13

十一、竣工验收监督
14

十二、质量监督报告
15
前     言 

工程质量监督管理是指主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、监理、施工(以下简称工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。监督检查是指监督机构根据有关工程技术标准及规定，对责任主体和有关机构履行质量责任的行为，以及对有关工程质量的文件、资料和工程实体质量等随机进行的抽样检查活动。

我站于2021年 11月13日受理了枣庄市峄城区城乡供水一体化工程的质量监督手续。为加强该工程质量监督管理、规范质量监督行为，强化质量监督工作，进一步提高工程质量，我站针对该工程项目特点，根据有关法律、法规和有关工程建设强制性标准编制本“工程质量监督工作计划”。本计划是我站对该工程实施质量监督活动的指导性文件，希望工程建设各方责任主体及从业人员，按照本方案的内容，配合工程质量监督小组开展工程质量监督工作。 

一、工 程 特 点

 (一)工程概况
	工 程 名 称
	峄城区城乡供水一体化工程

	工 程 地 点
	枣庄市峄城区境内

	工程规模（主要实物工程量）
	工程建设规模为大型，工程总投资120643.69万元，建设内容包括：铺设管网84公里，新建3万吨水厂2座，改扩建1座，新建泵站5座
	其中
	古邵及阴平铺设DN1420管道24.16公里，榴园镇及吴林街道办事处铺设DN1020管道19.01公里，吴林街道办事处、峨山镇及底阁镇铺设DN710管道18.37公里，坛山街道及吴林街道铺设DN630管道2.52公里，榴园镇及阴平镇铺设DN426管道21公里

	主要标准
	大型

	参  建  各  方  单   位   名   称

	建 设 单 位
	山东宏达城市发展投资有限公司

	勘 察 单位
	上海市水利工程设计研究院有限公司山东分公司

	 设 计 单 位
	上海市水利工程设计研究院有限公司山东分公司

	检 测 单 位
	山东省水利工程试验中心有限公司

	监 理 单 位
	济南市建设监理有限公司

	施 工 单 位
	山东鸿运水利工程有限公司


二、监 督 组 织
按照国家、省有关规定，枣庄市水利工程建设质量与安全监督站峄城分站成立由站长徐志安、陈慧等为成员的枣庄市峄城区城乡供水一体化工程监督站，负责本工程的质量与安全监督工作，对本工程依法进行质量与安全监督，认真履行质量与安全监督职责。

三、监 督 内 容

坚持行为监督和实物监督并重的原则，质量监督的主要工作内容包括（一）对责任主体和有关机构履行质量责任的行为的监督检查；

（二）对工程实体质量的监督检查；

(三)对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料的监督检查；

(四)对工程竣工验收的监督检查； 

(五)提交工程质量监督报告； 

(六)其他内容。

四、质量监督总计划

	序号
	监督内容
	监督方式
	要求
	时间
	监督人员

	1
	参建单位资质复核
	核验
	实际资质应与合同一致
	开工初期
	

	2
	参建单位质量体系检查
	检查机构、人员及设备
	健全、落实
	合同期
	

	3
	规程、规范、强制性条文执行情况
	抽查
	严格执行
	合同期
	

	4
	项目法人质量管理情况
	抽查
	及时、到位
	建设期
	

	5
	监理质量控制情况
	抽查、巡视
	到位、有效
	建设期
	

	6
	施工单位质量保证体系运作
	抽查、巡视
	落实到位、真实有效
	合同期
	

	7
	原材料、中间产品、金属结构及启闭机质量
	抽查
	合格
	建设期
	

	8
	机电设备及安装质量情况
	抽查、巡视
	满足合同要求
	合同期
	

	9
	主要建筑物分部工程质量等级核定
	抽查单元工程质量
	参加分部工程验收
	分部工程完工
	

	10
	单位工程外观质量评定
	确认标准、监督评定情况、核定外观质量评定结论
	按规范要求进行
	单位工程完工
	

	11
	核定单位工程质量等级
	监督单位工程质量验收情况，核定质量结论
	按规范要求进行
	单位工程完工
	

	12
	阶段验收
	编写质量评价意见参加阶段验收
	按规范要求进行
	验收期间
	

	13
	质量事故、缺陷
	参与调查、研究、
	按规定进行
	建设期
	

	14
	与质量有关的会议
	参加并对质量提出要求
	提高参加单位质量意识
	建设期
	

	15
	合同完工验收
	列席会议
	全面了解工程质量状态
	项目工程完工
	

	16
	竣工验收
	参加会议
	
	
	


五、监 督 重 点

根据本工程的特点，下表所列的部位和质量行为确定为本工程的质量控制点，质量控制点以及质量问题的整改、质量事故处理作为对本工程的监督重点。

除质量控制点外各施工作业面的施工质量和质量行为作为抽查点；在工程质量监督过程中，对本工程实行差异化监督模式，监督人员可以根据工程量大小、工程重要性、结构复杂程度，以及各质量责任主体的业绩、信誉和质量保证能力等综合情况，对抽查点确定监督检查频次。

质量控制点及工作要求

	序号
	质量控制点
	工作要求

	1
	签责任书、

质量监督交底
	施工、监理、建设、设计单位有关人员带齐证件原件参加

	2
	地基与基础分部中间验收
	由总监组织，施工、监理、勘察、设计、建设五方验收，完成地基基础分部验收签证。检查材料合格证、检验批、抗压、抗渗报告等基础验收资料。

	3
	主体结构实体抽检方案的确定
	根据有关规定随机抽检，由施工、监理、设计、建设四方共同确定。

	4
	主体分部工程中间验收
	由总监组织，施工、监理、勘察、设计、建设五方验收，完成主体分部验收签证。检查材料合格证、检验批、试压件报告等主体验收资料。

	5
	工程竣工前检查
	具备竣工验收条件后，由建设单位通知质监小组进行核查

	6
	单位工程竣工验收
	建设单位组织, 由施工、监理、勘察、设计、建设五方单位有关人员验收

	备注：条件相同的必监点监督站将采用抽查方式进行监督。


六、监 督 方 式

对质量控件6点，由建设（监理）单位提前24小时通知监督小组进行监督；对抽查点，重要部位隐蔽前应知会监督小组。

在监督过程中，监督人员通过调阅相关质量控制文件资料，以及进入施工现场以目测、常规工具检查或对有怀疑的材料进行抽检等方式，对各方责任主体和从业人员的质量行为和工程的实体质量进行抽查，当发现有关责任主体及从业人员有违反法律、法规或强制性标准，或工程存在质量问题时，监督人员将根据问题的性质发出以下不同类别的监督文书：

1、工程质量抽查情况通知书：用于提醒质量责任主体，对可能发生质量问题的工程阶段或技术环节引起注意和重视，对轻微违反质量管理的行为提出警告或责令整改。同时也用于工程质量监督活动的记录。

2、工程质量验收程序监督记录：用于记录现场监督抽查的分部工程、子分部工程和单位工程有关质量验收情况，包括各验收单位一致通过的验收结论，以及验收组织、验收程序、观感质量验收和执行强制性标准等情况。

3、工程质量抽检整改通知单：有关质量责任主体及从业人员的行为违反了法律、法规和强制性标准规定，或工程实物质量已经形成严重缺陷，或对《工程质量抽查情况通知书》的内容拒绝整改，或未整改完毕即进入下一道工序施工的，责令限期整改。

4、停工整改通知书：有关质量责任主体及从业人员的行为严重违反了法律、法规或强制性标准规定，或工程已经发生质量事故，或对《工程质量抽检整改通知单》的内容拒绝整改，或未整改完毕即进入下一道工序施工的，责令停工，限期整改。

有关责任主体收到以上监督文书后，必须对监督文书中提出的问题认真整改至符合法律、法规或强制性标准的要求，并按监督文书要求进行回复。回复应按我站提供的表格格式完善签章手续再提交我站，监督小组需对整改情况进行备案，尚需对有复查要求的重要整改内容进行核实。

七、质量行为监督

一、对责任主体和有关机构质量行为的监督按下列规定进行： 

1、抽查责任主体和有关机构执行有关法律、法规及工程技术标准的情况； 

2、抽查责任主体和有关机构质量管理体系的建立和实施情况。 

3、发现存在违法违规行为的，按建设行政主管部门委托的权限对违法违规事实进行调查取证，对责任单位、责任人提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。 

二、建设单位的质量行为主要抽查： 

1、施工前办理质量监督证书、施工图设计文件审查、施工许可(开工报告)手续情况； 

2、按规定委托监理情况； 

3、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况； 

4、组织工程质量验收情况； 

5、原设计有重大修改、变动的、施工图设计文件重新报审情况。

三、勘察、设计单位的质量行为主要抽查： 

1、参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况； 

2、签发设计修改变更、技术洽商通知情况； 

3、参加有关工程质量问题的处理情况。 

四、施工单位的质量行为主要抽查： 

1、施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况；主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况；

2、分包单位资质与对分包单位的管理情况； 

3、施工组织设计或施工方案审批及执行情况； 

4、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况； 

5、工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况； 

6、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定情况；

7、质量问题的整改和质量事故的处理情况；

8、技术资料的收集、整理情况。 

五、监理单位的质量行为主要抽查：

1、监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况； 

2、监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况； 

3、对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况；

4、见证取样制度的实施情况； 

5、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况； 

6、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况；

7、组织单元、分部工程的质量验收，参与单位(子单位)工程质量的验收情况；

8、监理资料收集整理情况。 

八、实体质量监督

一、对工程实体质量的监督按以下的规定进行：

1、对工程实体质量的监督采取抽查施工作业面的施工质量与对关键部位重点监督相结合的方式； 

2、重点检查结构质量、环境质量和重要使用功能，其中重点监督工程地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的关键部位；

3、抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；

4、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况； 

5、实体质量检查要辅以必要的监督检测，由监督人员根据结构部位的重要程度及施工现场质量情况进行随机抽检。  

二、对主体结构工程的验收进行监督，并对下列内容进行重点抽查：

1、混凝土、钢筋及砌体等工程关键部位，必要时进行现场监督检测；

2、主体结构子分部、分部工程的质量验收资料。

三、根据实际情况对有关安装工程的下列部分内容进行抽查：

1、安装工程使用功能的检测及试运行记录；

2、工程的外观质量；

3、单元工程的施工质量验收资料。
九、监 督 抽 检

一、材料监督抽检

1、工程材料检验实行100％见证取样(见附件一)，由监理公司见证； 

2、对涉及结构安全、使用功能、关键部位的同种材料必须进行监督抽检。监督抽检材料主要有：钢材、钢筋焊接、水泥、混凝土试块、承重墙柱砂浆试块和防水材料等。

二、实体监督抽检

1、主体结构验收前，必须进行结构实体质量监督抽测，否则不得验收；

2、检测方案由质监站组织建设各方制定；

3、由建设方委托县检测中心进行检测；

4、对涉及结构安全、使用功能、关键部位的实体质量的监督检测，以及检测不合格时处理程序，按有关规定执行；

5、监督检测的项目宜包括：

(1)承重结构混凝土强度；

(2)主要受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度；  

(3)砌体结构的砌筑砂浆强度； 

(4)安装工程中涉及安全及功能的重要项目；  

(5)其他需要检测的项目。 

三、建筑设备安装工程重要材料监督抽检：

按规定建筑设备安装工程重要建材产品必须进行有见证取样送检和监督抽检。对五种重要设备材料进行监督抽检（具体材料见下表），当材料进场时必须通知我站设备监督员进行监督抽检。

十、重要分部中间验收监督

根据有关文件规定，对地基与基础、主体、钢结构等重要单元验收进行监督，并按做好以下监督工作。

一、资料监督抽查程序

1、单元工程：

(1)施工单位应将完整的单元工程质控资料报监理单位审查，通过后再提交监督站抽查；

(2)施工单位将抽查发现的问题及时整改完善；

2、分部工程：

(1)施工单位应将完整的分部工程质控资料报监理单位审查，通过后再提交监督站抽查；

(2)监督站将分部工程资料移交质监站技术负责人复查；

(3)施工单位将抽查和复查发现的问题及时整改完善；

二、分部中间验收监督

分部工程资料整改完善后，由监理(或建设)单位组织有关各方进行中间验收，监督站按下列内容进行监督，做好监督记录。

1、结合日常监督对实体质量的抽查情况进行评价；

2、结合日常监督对执行法律、法规和强制性标准的抽查情况进行评价；

3、核查分部工程资料的整改情况；

4、对验收的组织、程序和执行标准进行监督；

5、分部工程中间验收监督登记情况。

十一、竣工验收监督
建设工程竣工验收严格按建设部和省市有关竣工验收的文件以及法律、法规、规范执行。

一、竣工验收前须审查以下工程竣工验收文件：

1、施工单位出具的工程竣工报告，包括抽样检测资料等合格证明文件，以及施工过程中发现的质量问题整改报告等；

2、勘察、设计单位出具的工程质量报告； 

3、监理单位出具的工程质量报告。 

二、对验收组成员组成及竣工验收方案进行监督。 

三、对工程实体质量进行抽测，对观感质量进行检查。 

四、工程竣工验收监督的记录应包括下列内容： 

1、对工程建设强制性标准执行情况的评价； 

2、对观感质量检查验收的评价； 

3、对工程竣工验收的组织及程序的评价； 

4、对工程竣工验收报告的评价。 

十二、质量监督报告

在工程质量监督档案资料送交齐全，资料内容经监督站核对无误后，监督站在7个工作日内出具质量监督报告，然后直接送交备案机关。

	附件一：                     建筑材料及半成品常规抽检试验取样方法

	序号
	材料名称
	取样单位
	取样方法
	检测内容
	取样数量
	样品规格

	1
	混凝土
	普通混凝土
	1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；
	每个试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
	抗压强度
	一组（3块）
	100mm ×100mm ×100mm                           150mm ×150mm ×150mm                            200mm ×200mm ×200mm                   

	
	
	
	2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；
	
	抗折强度
	一组（3块）
	550mm ×150mm ×150mm

	
	
	
	3、当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次；
	
	抗压配合比设计
	一组
	水泥40kg，砂60kg，石90kg

	
	
	
	4、每一楼层、同一配合比的混凝土取样不得少于一次；
	
	
	
	

	
	
	
	5、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
	
	抗折配合比设计
	一组
	水泥80kg，砂120kg，石180kg

	
	
	防水混凝土
	同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。
	每个试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
	抗渗等级
	组（6块）
	底直径185mm，高150mm

	
	
	
	
	
	抗渗配合比设计
	一组
	水泥50kg，砂80kg，石130kg

	2
	砌筑砂浆
	每一检验批且不超过250m³砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。
	在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块（同盘砂浆只应制作一组试块）。
	抗压强度
	一组（6块）
	70.7mm ×70.7mm ×70.7mm

	
	
	
	
	水泥砂浆配合比
	一组
	水泥10kg，砂50kg

	
	
	
	
	混合砂浆配合比
	一组
	水泥10kg，砂50kg，混合砂浆石灰浆5kg

	3
	水泥
	按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。  

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时应进行复验，并按复验结果使用。
	随机选择20个以上不同的部位等量抽取，并搅拌均匀。
	物理性能指标及强度等级
	一组
	12kg

	
	
	
	
	
	
	

	4
	砂、卵石
	使用单位应按砂或石的同产地、同规格分批验收，采用大型工具运输的，应以400m³为一批验收，采用小型工具运输的应以200m³为一验收批。
	从料堆上取样时，取样部位均匀分布。取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，石子为16份，组成各自的样品。
	砂：物理性能指标（堆积和紧密密度试验、表观密度试验、含泥量试验、泥块含量、筛分试验）
	一组
	25kg

	
	
	
	
	石：物理性能指标（堆积和紧密密度试验、表观密度试验、含泥量试验、泥块含量、针、片状颗粒含量试验、压碎指标值试验、筛分试验）
	一组
	60kg

	5
	钢筋
	热轧带肋钢筋
	应按批进行检查和验收每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成，每批重量不大于60t。
	从每一根钢筋距端头不少于500mm处随机切取拉伸试样（约500mm）1根或弯曲试样（约350mm）1个。每组由拉伸、弯曲试验试样共4根。
	拉伸试验、弯曲试验
	一组（4根）
	500mm长2根；350mm长2根

	6
	钢筋连接
	电弧焊接头
	在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。
	应从每批随机切取3个接头，做拉伸试验。
	拉伸试验
	一组（3根）
	500mm长3根

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	砌块
	砖
	每一生产厂家的砖到现场后，按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批，抽检数量为一组。
	随机抽取
	抗压、抗折强度
	一组（10块）
	240mm×115mm×53mm

	8
	压实度试验
	对大基坑每50～100㎡不应少于1个检验点，对基槽每10～20m不应少于1个点，每个独立柱基不应少于1个点；     市政道路工程每1000㎡不小于3点。
	随机抽取  
	含水率、湿密度、干密度
	一点
	按实际尺寸
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